ZAPIS O PREDANI A PREVZETi PREDMETU DiLA
NEBO JEHO DOKONCENE CASTI

(stavby, stavebniho objektu, provozniho souboru, stavebnich nebo montéaznich praci)

Datum zahdjeni pfejimaciho fizeni: Cislo zépisu:
15.10. 2015 1.
Nézev a &islo stavby:

»Revitalizace kostela sv. Bartoloméje ve Velkem Senové "

Misto stavby: Okres:

stp.C. 186 a p.&. 469, k.. a obec Velky Senov D&cin

Udaje o tom, zda se jedna o predéni celého dila podle smlouvy nebo o &st dila.
Technicky popis pfedmétu dila nebo jeho dokonéené a pfeddvané &asti (po stavebnich
objektech a provoznich souborech):

Predani celé stavby podle Smlouvy o dilo v tomto Clenéni :

SO 01 Obnova stfechy véZe a lipravy stiechy lodi
SO 02 Stavba vzduchového kanalu

SO 03 Obnova fasddy

SO 04 Stavba det'ové kanalizace

SO 05 Stavba zpevnénych ploch

S0 06 Revitalizace obvodové zdi kostela

SO 07 Vegetaéni opatfeni
Zhotovitel: ‘SJtavggg’I( spoleénost Bohumil Odpovédny zéstupce:
anétek, ) TV - -
Tolstého 1311/28a, 400 03 Usti | Uil Vanetek, majiel spolecnost
nad Labem
IC: 104 614 26
Objednatel: g;mskokatoﬁcka famost Velky Odpovadny zéstupce:
nov,
MikulaSovicka 324, Velky Senov, | Pavel Prochézka, administrator
407 78 famast
IC: 637 828 55
Smlouva o ze dne: podet uzavi.
dilo &.: SoD 0172015 3.7. 2015 dodatki: 0.
Odpovédny zastupce

objednatele ve vécech Ing. Martin Benda, manaZer projektu
technickych :




Technicky dozor
Biskupstvi litom&Fické :

Ing. Tomas Smrcka

Technicky dozor
stavebnika :

Ing. Milan Zezula

Zodpovédny projektant
pro dokumentaci DUR a
DSP :

Ing. Milan Zezula

Hlavni stavbyvedouci :

Viastislav K2

Uzemni souhlas a ohlaseni
stavby vydal:

MaU Stuknov — Datum vydéni:
stavebni Gfad

17.6.2014

Cislo jednaci:

4/muj, ze

Uzemnl souhlas : .
05U/4644/2014/1078/201

Souhlas s ohladSenim
stavby : &j.
08U/4643/2014/1077/201
4muj, ze dne 17.6. 2014

&j Datumn pravni moci:

dne 17.6. 2014

Bez pravni moci

Datum zahéjeni praci
dle smlouvy o dilo:

praci: praci dle SOD:

Datum skute¢ného zahdjeni | Termin dokonéeni

3.7. 2015

3.7. 2015 20.10.2015

Diivody nedodrZeni terminti zahajeni a dokon&eni praci na pfedmétu dila podle SOD:

Terminy zahajeni a dokonéeni byly splnény dle SoD.

Cena podle smlouvy o dilo
a jejich dodatki bez DPH

5.558.352,- K¢

Jako souédst dila podle SOD zhotovitel pfedédvi a objednatel piebira tuto dokumentaci:

Viz.pfiloha &. 1 - soupis

dokladii zhotovitele

Dokumentace pfedana objednateli v priib&hu realizace dila:

1) Posouzeni stability leSeni — je soucasti ptilohy &. 1.

Odchylky od projektu schvileného v (tzemnim a stavebnim fizeni:

Drobné odchylky jsou zaznamenany v dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Soupis drobnych vad a nedodélku pfedmétu dila zjisténych pfi prohlidce provedené
objednatelem pfi pfedini dila a dohodnuté terminy pro jejich odstranéni:




- drobné opravy natérii fasady — v okoli pamétové desky ,,Opitz*, kde dolo k brou3eni
hrubozrnné omitky, déle oprava pod kamennymi deskami vedle severniho vstupu do kné&Zisté,
v okoli nové instalovanych venkovnich svitidel, bily natér v nice sochy sv. Bartoloméje nad
vstupem do jiZzni kaple, v ckoli kotveni ukazatele slune&nich hodin...

- drobné opravy natéri klempiiskych konstrukei, které byly otlueny a poskrabany

- dokonéit chybgjici fasadni natér - soklu, dvou vstupnich pilifi v jizni brany

- otisténi fasadniho nat&ru hladké omitky u zapadni kaple od hliny — omytim tlakovou vodou,
popi. oprava natéru

- pozlaceni malého kiize na stiese jiZni kaple

- drobné opravy otlukii omitky — roh u sakristie, okoli zatek po kotveni leSeni do zdiva

- oprava klempifskych konstrukci v misté zjevného zatékani pod okapovy plech na sverni
fasadé lodi ( pravdépodobné v misté instalace snéholamu )

- dokondeni zpevnénych ploch z kemanné dlazby ~ chybf finalni zapiskovani dlazby
z kamenného prachu, vy&isténi dlaZby a zameteni

- vyména plastové poklopu dvorni vpusti u severozapadniho rohu za litinovy

- vyskovi tprava lapade stfednich nedistot- geigru, v&. napojeni na dest'ovou kanalizaci u jiZni
kaple, a vyskova tiprava poklopii n€kterych kontrolnich kanalizaénich Sachet

- &idt&ni kamennych portali venkovnich vstupd od zbytkd konsolidaéniho fasadniho natéru

- vyrovnani nivelety podkladniho kamene pod venkovnim kfiZem — pomoci ocelovych klind

- odstranit zbytky diev&ného sloupu u zapadni brany

- doplnit zaviahové misky u nové vysazenych stromi — dvou lip a dvou dubi

- uklid kamennych blokd, které jiz nebudou pouzZity na stavbé

- uklid a vyklizeni staveni$té

Dohoda o zajisténi vstupu pracovnikii zhotovitele a provoznich podminkach potfebnych pro
odstranéni vad a nedodélki:

Na zikladé€ dohody se spravcem farnosti — p. Borovkou.

Dohoda o iplném vyklizeni staveniité a jeho uvedeni do projektem pfedpokladaného stavu:

Uplné vyklizeni stavenisté bude provedeno nejpozdéji do terminu 20.10. 2015

Dal$i ujednani popf. vyjadfeni iicastnikii:

Ke dni 20. 10. bude zapsan koneény stav staveni$tniho elektroméru. Podle skuteéného
mnoZstvi odebrané el. Prace po dobu trvani stavby bude mezi zhotovitelem a objednatelem
provedeno finanéni vyrovnani.

Opravnéni niZe podepsani zastupci zhotovitele piedavaji objednateli pfedmét dila
(dokonéenou stavbu) a niZe podepsani oprivnéni zastupci objednatele jej prebiraji.

Datum skonéeni pfejimaciho
fizeni:
Firma Jméno a pfijmeni Funkce Podpi 2 Zok
A i stavebni Bohumil Vanégek ji i
:.Jalstupcft : . LU T Tolstého 1311/304
otovitele 400 03 Usti nad Labem /

Bohumil Vanétek /
16: 10461426 DI1C: C24 112311F

i
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w




Zastupci Rimskokatolicka Pavel Prochdzka |administrator
objednatele farnost Velky famosti
Senov

MU Velky Senov ing. Martin Benda | manaZer projekm/ s

ostatni Ing. Milan Zezula |Ing. Milan Zezula | Technicky dozor
stavebnika 4

Biskupstvi Ing. To Technicky dozor
litoméFické Smrek Z\ Biskupstvi

litoméricke
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ING. JIRi KHOL Mosneva 1167 Telefon: 602 439 281
Autorizovany inzenyr 460 14 LIBEREC 14  E-mail: khol@anta-ct.cz

a soudni znalec pro
pozemni stavitelstvi a
statiku a dynamiku staveb

K~ STAV s.r.o.
Pan L. Kieswetter
Skupova 559/31
415 01 TEPLICE

) 28. &ervence 2015
Véc: Statické posouzen stability leSenl na kostele sv. Bartoloméje ve Velkém Senova
Vazeni,
timto statickym posouzenim dokladam statickou stabilitu leSenf pfi provadéni oprav

fasady a zastfeSeni véZe kostela sv. Bartoloméje ve Velkém Senové.
Foto kostela bez titu:

Stavba barokniho kostela se skldda zjednolodniho prostoru, zapadniho zadvefi,
jiznfho vstupniho portalu a vychodni véZe.



ZAPIS O PREDANI A PREVZETI PREDMETU DiLA
NEBO JEHO DOKONCENE CASTI

(stavby, stavebniho objektu, provozniho souboru, stavebnich nebo montaZnich praci)

Datum zahdjeni pfejimaciho Fizeni: Cislo zdpisu:
15.10. 2015 2.
Nazev a Eislo stavby:

»Revitalizace kostela sv. Bartoloméje ve Velkém Senové ,,

Misto stavby: Okres:

st.p.&. 186 a p.&. 469, k.0. a obec Velky Senov Dééin

Udaje o tom, zda se jedna o pfedani celého dila podle smlouvy nebo o &ast dila.
Technicky popis pfedmétu diia nebo jeho dokonéené a pfedavané &asti (po stavebnich
objektech a provoznich souborech):

Predani celé stavby podle Smlouvy o dilo v tomto ¢lenéni :

SO 01 Obnova stiechy véZe a lipravy stiechy lodi
SO 02 Stavba vzduchového kanalu

SO 03 Obnova fasddy

SO 04 Stavba dest'ové kanalizace

SO 05 Stavba zpevnénych ploch

SO 06 Revitalizace obvodové zdi kostela

SO 07 Vegetacni opatien{
Zhotovitel: | stavebni spolegénost Bohumil Qdpovédny zistupce:
Vanatek, _ Bonhamil V. - -
Tolstého 1311/29a, 400 03 Usti SR Sl So
nad Labem
1C: 104 614 26
Objednatel: g;mSkﬂkalO“Cké famost Velky Qdpovédny zistupce:
nov,
MikulaSovicka 324, Velky Senov, | Pavel Prochazka, administrator
407 78 fasnasti
IC: 637 828 55
Smlouva o ze dne: pocet uzavi.
dilo &.: SoD 0112015 3.7.2015 dodatkii: 0.
Odpovédny zistupce

objednatele ve vécech Ing. Martin Benda, manaZer projektu
technickych :




Technicky dozor
Biskupstvi litoméfické : | Ing. Tomas Smrcka

Technicky dozor Ing. Milan Zezula
stavebnika :

Zodpové&dny projektant
pro dokumentaci DUR a | Ing. Milan Zezula
DSP :

Hlavni stavbyvedouci : Viastislav Kiiz

Uzemni souhlas a ohlageni M&U Sluknov — Datum vydini:
stavby vydal: stavebni ufad 17.6.2014

Cislo jednaci: Uzemni souhlas - &j. Datum pravni moci: | Bez priavni moci

0SU/4644/2014/1078/201
4/muj, ze dne 17.6. 2014

Souhlas s ohlasenim
stavby : &j.
0SU/4643/2014/11077/201
4muj, ze dne 17.6. 2014

Datum zahajeni praci Datum skute€ného zahdjeni | Termin dokonéeni
dle smlouvy o dilo: praci: praci dle SOD:

3.7.2015 3.7. 2015 20.10. 2015

Ditvody nedodrZeni termini zahdjeni a dokonceni praci na pfedmétu dila podle SOD:

Terminy zahdjeni a dokonceni byly splnény dle SoD.

Cena podle smlouvy o dilo 5.558.352,- K&
a jejich dodatkii bez DPH

Jako souéast dila podle SOD zhotovitel pfediva a objednatel prebiré tuto dokumentaci:

Viz.priloha &. 1 — soupis dokladii zhotovitele k pfedani dokon&ené stavby

Dokumentace pfedand objednateli v priib&hu realizace dila:

- posouzeni stability le3eni — je souasti piilohy &. 1.

Qdchylky od projektu schvaleného v izemnim a stavebnim Fizeni:

Drobné odchylky jsou zaznameniny v dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Soupis drobnych vad a nedodélkii pfedmétu dila zjisi€nych pfi prohlidce provedené
objednatelem pfi pfedani dila a dohodnuté terminy pro jejich odstranéni:




Viechny vady a nedodélky byly k dne$nimu dni odstranény. Stavba se pfedava bez vad a
nedodélka

Dohoda o zeji$téni vstupu pracovnikii zhotovitele a provoznich podminkach potfebnych pro
odstranéni vad a nedodélki:

Stavba se predava bez vad a nedodélkii.

Dohoda o dplném vyklizeni staveni§té a jeho uvedeni do projektem piedpoklidaného stavu:

UplIné vyklizeni stavenisté bylo provedeno k dne$nimu dni 20.10. 2015

Dal3i ujednéni popt. vyjadfeni Gtastniki:

Stav elektroméru v mobilniho stavenistnim rozvadédi ke dni 20. 10. 2015 :
Pivodni stav elektroméru ke dni pfedani stavenist€ 3.7. 2015 byl: 58 311,2 kWh

Opravnéni niZe podepsani zistupci zhotovitele pfedavaji objednateli pfedmét dila
(dokonéenou stavbu) a niZe podepsani oprévnéni zastupci objednatele jej prebiraji.

Datum skonéeni piejimaciho
fizeni: 20.10. 2015
Firma Jméno a pfijmeni Funkce Podpis
zéastupci stavebni Bohumil Vanééek | majitel spoleénosti . >
zhotovitele spolecnost S2bhumil Vanédek
Bohumil Vanések Tolstého 1311/294] @

1C:§10461426 DIC: C243113

Viastislav Kfi stavbyvedouci

zistupci Rimskokatolicka {Pavel Prochazka |administrator
objednatele famost Velky famosti
Senov

MeU Velky Senov |ing. Martin Benda | manazer projekty -

ostatni ing. Milan Zezula |Ing. Milan Zezula | Technicky dozor
stavebnika

Biskupstvi Ing. Tomas Technicky dozor
litomé&ické Smreka Biskupstvi

300 03 Usti nad Labcm7/

litomérické
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ING. J"“Qi KHOL MoSnova 1167 Telefon: 602 439 281
Autorizovany inzenyr 460 14 LIBEREC 14  E-mail: khol@ anta-ct.cz
a soudni znalec pro
pozemni stavitelstvi a
statiku a dynamiku staveb

i — Tr——— L

K- STAVsr.o.
Pan L. Kieswelter
Skupova 559/31
415 01 TEPLICE

3 28. Cervence 2015
Véc: Statické posouzen! stability leSenf na kostele sv. Bartolomé&je ve Velkém Senova
Vazeni,
timto statickym posouzenim dokladam statickou stabilitu leSenf pfi provadéni oprav

fasady a zastieSeni véZe kostela sv. Bartoloméje ve Velkém Senove.
Foto kostela bez stitu:

Stavba barokniho kostela se sklada zjednolodniho prostoru, zépadniho zadvef,
jizniho vstupniho portalu a vychodnl véZe.



