

Unikátní kód žádosti:

3ZDavP0001

**Identifikace operačního programu**

Číslo operačního programu: CZ.1.09  
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad  
 Číslo prioritní osy: 9.2  
 Název prioritní osy: Integrovaná podpora místního rozvoje  
 Číslo oblasti podpory: 9.2.2  
 Název oblasti podpory: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  
 Číslo podoblasti podpory:  
 Název podoblasti podpory:  
 Číslo výzvy: 86  
 Název výzvy: 67. výzva - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  
 Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání  
 Účetní osnova: 504/2002 Sb. 401-414 (FZ 6/2003)

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

**Projekt**

Název projektu: Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově  
 Název projektu anglicky: Revitalization of St. Bartholomew's Church in Velký Šenov  
 Datum zahájení projektu: 01.09.2013 Datum ukončení projektu: 30.10.2015  
 Doba trvání projektu: 26 měsíce  
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 175 006,93  
 Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne  
 Režim veřejné podpory: Projekt nezakládá veřejnou podporu  
 Výběr z jiných peněžních příjmů: Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
 Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje: 0,00  
 Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy: 8 175 006,93  
 Příjmy projektu dle článku 55: Projekt nevytváří příjmy dle článku 55  
 Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55: 0,00



**Celkové způsobilé výdaje  
připadající na finanční mezeru  
očísťené o příjmy dle článku 55:**

8 175 006,93

**Stručný obsah projektu:**

Předmětem předkládaného projektu "Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově" je komplexní revitalizace objektu a přilehlého areálu starého hřbitova ve vlastnictví Římskokatolické farnosti ve Velkém Šenově. Stávající stav objektu je špatný především z hlediska značného zamokření základové spáry objektu, základem projektu je celková komplexní revitalizace vnějšího pláště objektu společně se zajištěním vysušení (odvodnění) základové spáry a obnovou zpevněných ploch. Nedílnou součástí projektu je revitalizace obvodové zdi areálu kostela z důvodu nutnosti jejího statického zabezpečení. Součástí projektu je:

- Obnova a modernizace střechy kostela
- Stavba vzduchového kanálu
- Obnova a revitalizace fasády
- Stavba dešťové kanalizace
- Obnova a výstavba zpevněných ploch
- Revitalizace obvodové zdi kostela
- Realizace doprovodných vegetačních opatření (obnova zeleně v areálu kostela - starý hřbitov)

**Žadatel****Validní dle ROS:** Ano**Název žadatele:** Římskokatolická farnost Velký Šenov**IČ:** 63782855**DIČ:****Validní dle RUIAN:** Ano**Oficiální adresa žadatele:** Mikulášovická 324/, 40778 Velký Šenov**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Martin Benda**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** telefon: 603159304

email: bendys@centrum.cz



**1. Harmonogram projektu**

Datum zahájení projektu: 01.09.2013  
 Datum ukončení projektu: 30.10.2015  
 Doba trvání projektu: 26 měsíce  
 Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 04.05.2015  
 Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.10.2015

**Popis časové realizace:****Předinvestiční fáze:**

- podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad (01/2015-02/2015)
- zpracování zadávací dokumentace stavby pro VŘ (02/2015)
- zadávací řízení na zhotovitele stavby (02/2015-04/2015)

**Investiční fáze:**

Výstavba (realizace všech částí projektového záměru) -bude probíhat dle termínů stanovených jednak v SoD, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem (dle podmínek VŘ). Jedná se o jednoetapový projekt, jehož realizace je plánována v termínu od 15.05.2015 do 20.10.2015.

**Zabezpečení stavby:**

Stavba bude kompletně zabezpečena po stránce Technického dozoru stavby (bude vybrán ve VŘ), výkon koordinátora BOZP (bude součástí SoD a odpovědný bude zhotovitel). Vše bude probíhat současně po celou dobu realizace stavby a vše bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) v plánovaném termínu do 31.12.2015.


**Řízení projektu:**

Do těchto prací spadá koordinace jednotlivých aktivit, zpracování monitorovacích zpráv a hlášení, další administrace procesu realizace projektu a souvisejících činností. Tyto činnosti budou probíhat po celou dobu realizace projektu, a to až do termínu předložení kompletní závěrečné monitorovací zprávy. Všechny činnosti v rámci řízení projektu budou prováděny členy projektového týmu, s tím že zodpovědnou osobou je hlavní manažer projektu (05/2015-10/2015).

**Publicita projektu:**

Publicita dle podmínek programu ROP Severozápad a dle plánovaných aktivit v této oblasti v rámci projektu bude probíhat po celou dobu realizace projektu. První aktivitou bude umístění informačního billboardu v místě realizace stavby (05/2015). Průběžně od data podání žádosti budou vydávány tiskové zprávy, realizovány další aktivity publicity. Po dokončení projektu bude v místě stavby umístěna pamětní deska jako plánovaná aktivita v rámci pravidel publicity ROP Severozápad (10/2015). Celou dobu realizace projektu i po dobu udržitelnosti budou k dispozici informace o projektu na web žadatele (<http://www.farnostvelkysenov.estranky.cz/>)

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Projekt počítá se výběrovým řízením:</b>                                                                                                       | Ano |
| <b>Projekt má partnera:</b>                                                                                                                       | Ano |
| <b>Žadatelé byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:</b> | Ne  |
| <b>Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:</b>                                                                | Ne  |
| <b>Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:</b>                                           | Ne  |
| <b>Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:</b>                                                                        | Ano |
| <b>Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:</b>                                                                       | Ano |



## **2. Dopady a místa realizace**

### **Území dopadu:**

|                          |                            |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Kód území dopadu:</b> | <b>Název území dopadu:</b> | <b>Spadá pod:</b> |
| CZ0421562912             | Velký Šenov                | Děčín             |

### **Místo realizace NUTS5:**

|                   |                     |                   |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Kód NUTS5:</b> | <b>Název NUTS5:</b> | <b>Spadá pod:</b> |
| CZ0421562912      | Velký Šenov         | Děčín             |

**Specifické území:**

### **Realizované investice NUTS3:**

|                   |                     |                         |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Kód NUTS3:</b> | <b>Název NUTS3:</b> | <b>Procentní podíl:</b> |
| CZ042             | Ústecký kraj        | 100                     |

### **Adresa místa realizace projektu:**

Jedná se o objekt kostela evidovaný bez č.p. na st.p.č. 186 v k.ú. a obci Velký Šenov, souřadnice GPS pro určení polohy jsou: 50.9912389N, 14.3770081E



### 3. Popis projektu

#### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Objekt kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Šenov:

Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v ústřední seznamu nemovitých kulturních památek. Celý objekt kostela prošel za posledních 20 let postupnou rekonstrukcí interiérů kostela, bylo obměněno zařízení v historických intencích, došlo k restaurování oltáře a dalšího vybavení interiéru. Většina těchto prací probíhala vlastními silami, stála spousta času a trpělivosti všech zúčastněných.

Vnější plášť objektu a další části projektu jsou poslední etapy komplexní revitalizace objektu a svým rozsahem již přesahují možnosti samotné farnosti i jednotlivých osob, které se podíleli na předchozích opravách objektu.

Samotný objekt kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově má několik zvláštností, jednak je centrem kulturního, společenského a komunitního života obce a samotná Římskokatolická farnost Velký Šenov patří k velmi aktivním přispěvatelům pro vyžití všech kategorií obyvatel, především s důrazem na péči o děti a mládež a seniory.

Stavba kostela je původně renesanční stavba, která prošla pouze dílčí přestavbou v dalších obdobích a v současnosti stojí kostel s původní lodí a má pouze přistavěnou barokní věž, což je z pohledu architektury unikát, protože se většinou stavěly kostely nové. Další zajímavostí je, že se jedná o jeden z nejstarších kostelů v severních Čechách. Většina kostelů v sousedních městech a obcích i vzdálenějších lokalitách pochází z období baroka někdy ze 17. století, kostel sv. Bartoloměje je o několik staletí starší.

Sešlo se tedy rovnou několik důvodů proč je projekt potřebný:

- Revitalizovat významnou místní a regionální kulturní památku (s možným nadregionálním přesahem).
- Zlepšit možnosti společenského, kulturního a komunitního života v obci
- Zajistit revitalizaci významné části centra města Velký Šenov

#### Cíle projektu:

Projekt "Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově" je předkládán v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, výzva č. 67. Z hlediska souladu cílů a věcného zaměření je projekt relevantní pro

Prioritní osa 2: Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory 2.2: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.

Předmětem projektu je revitalizace, regenerace a rozvoj významného objektu občanské vybavenosti sídla a nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP a naplňuje se především globální cíl zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel.

Samotná revitalizace objektu kostela sv. Bartoloměje bude znamenat návrat aktivit a života do objektu který je spjatý s historií

města. Realizací projektu bude významným způsobem podpořen kulturní a komunitní život v obci.

Hlavní cíl projektu:

Realizací projektu pomoci vyváženému rozvoji městské části a celé komunity (městské), a to díky komplexnímu řešení celého prostoru lokality bez dodatečného řešení budoucích potřeb. Zajistit kvalitní infrastrukturu páteřních potřeb města pro jejich bezproblémové a plně funkční využití a podpořit kulturní a komunitní život obce.

Specifické cíle projektu:

1. Rozvoj fyzické infrastruktury - Vybudování kvalitní infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti je jednou z hlavních priorit a nezbytným východiskem pro další plánování rozvoje města.

2. Rozvoj ploch a objektů veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti a je nedílnou součástí komplexního řešení ucelených lokalit v rámci celého městského prostoru a cíleným záměrem městského urbanismu.



### Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavní cíl prioritní osy: Oživení a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich komunit prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů vycházejících z místní poptávky.

Soulad: Hlavní cíl prioritní osy je v přímém souladu s cílem projektu. Vybudování plánovaných kapacit (rekonstrukce historického objektu kostela sv. Bartoloměje - zapsaná nemovitá kulturní památka) významně přispěje k rozvoji celé lokality a města Velký Šenov, projekt vychází z dlouhodobé místní poptávky a je cíleným opatřením na komplexní obnovu objektu bez dodatečné potřeby realizace dalších návazných opatření.

Specifický cíl prioritní osy: Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury a fyzického kulturního prostředí.

Soulad: Realizací projektu dojde k vybudování kapacit základní městské infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti a v rámci komplexního řešení lokality dojde i k významnému zkulturnění prostředí lokality.

Globální cíl oblasti podpory: Zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel.

Soulad: Soulad je obdobný jako u specifického cíle prioritní osy, realizací projektu dojde k významnému zkvalitnění místní infrastruktury a díky komplexnímu řešení lokality i k významnému zvýšení kvality prostředí pro život obyvatel v lokalitě. Projekt v návazných aktivitách v době udržitelnosti významným způsobem přispěje k rozvoji kulturního a komunitního života sídla. Komplexní revitalizace nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP.

Operační cíle oblasti podpory:

- Regenerace a revitalizace částí obcí včetně kvalitní, dobře vybavené a dostupné infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život.
- Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání, sociální péči a zdravotnictví
- Rekonstrukce a regenerace infrastruktury pro hospodářský rozvoj

Soulad: Projekt významným způsobem naplňuje všechny tři operační cíle oblasti podpory, protože zásadním způsobem zkvalitňuje infrastrukturu a podpoří další všestranný rozvoj obce včetně vzdělávání.

### Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Příprava projektové záměru:

Projektový záměr byl diskutován na úrovni všech orgánů města, žadatele i partnerů. Projektový záměr byl projednán se všemi potencionálními partnery a v rámci této fáze vyústil do podpisu smluv o partnerství. Byl zcela jednoznačně vymezen rozsah a obsah projektu a všech jeho částí.

Příprava projektového záměru byla provedena a úspěšně dokončena.

Zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení k realizaci stavby:

Při přípravě projektu čerpal žadatel z více variant z hlediska úspěšné udržitelnosti projektu je jeho prospěchu pro celou lokalitu. Hlavní cíl bylo realizovat komplexní projekt v rámci jedné lokality.

Zpracování PD dokončeno a potřebná povolení vydána.

Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků:

Není nutné všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

Majetkoprávní vypořádání bylo provedeno a úspěšně dokončeno.

Zpracování žádosti o dotaci:

Žadatel zajišťoval zpracování žádosti o dotaci v rámci vlastních kapacit a využil pro to všechny dosavadní zkušenosti s realizací obdobných projektů. V žádosti a všech povinných přílohách se promítly všechny důležité aspekty projektu a všechny relevantní informace o projektu, vlastní zahájení zpracování žádosti o dotaci bylo zahájeno po vyhlášení 67. výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad.

Zpracování žádosti a jejich povinných příloh bylo provedeno a úspěšně dokončeno.

Zpracování zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení:

Žadatel zajišťoval zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci vlastních kapacit, a využil všechny dosavadní zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení na zhotovitele bylo vyhlášeno v termínu před podáním žádosti o dotaci a bude realizováno jako zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací řízení bylo zahájeno.

Tímto byly kompletně dokončeny všechny činnosti v rámci přípravné fáze projektu, která byla ukončena podáním žádosti o dotaci.



### Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizační fáze projektu začíná běžet bezprostředně po podání žádosti o dotaci v rámci ROP Severozápad, tedy od 24.2.2015

Realizační fáze projektu zahrnuje především následující činnosti:

- dokončení výběrového řízení na dodavatele včetně výběrových řízení na zakázky malého rozsahu v rámci souvisejících činností jako je TDS a publicita
- schválení výsledku výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to zastupitelstvem města, případně radou města, pokud má tuto pravomoc vyhrazenou, dále uzavření smluv na TDS a smluv na realizaci povinné publicity projektu rovněž s vybranými uchazeči
- fyzická realizace stavby (všech částí projektu) dle zpracované dokumentace, harmonogramu a uzavřených smluv o dílo
- proces předání a převzetí dokončených částí staveb dle ustanovení SoD mezi žadatelem a zhotovitelem
- uvedení dokončených staveb do užívání (kolaudační souhlas) - ukončení investiční fáze projektu
- administrativní ukončení projektu

### Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní fáze projektu bude zahrnovat především tyto aktivity:

- zajištění plného, nepřerušovaného provozu vybudované infrastruktury a objektu občanské vybavenosti dle podmínek programu ROP Severozápad a podané žádosti o dotaci
- komunikace a plnění smluvního rámce v rámci vztahu s projektovými partnery
- pokračující propagace projektu v rámci pravidel pro publicitu a plánovaných aktivit
- zajištění komplexní údržby pořízeného majetku plně ze zdrojů žadatele, včetně péče o vysázenou zeleň a v rámci péče dobrého hospodáře ve vztahu revitalizovanému objektu kostela sv. Bartoloměje, který se stane centrem

společenského a komunitního života obce (město Velký Šenov).

Vzhledem k charakteru majetku pořízeného a budovaného v rámci projektu nemá provozní fáze konečný časový horizont, žadatel předpokládá dlouhodobé využívání pořízeného majetku přesahující horizont udržitelnosti projektu, který je stanoven na 10 let (tedy neméně do 30.10.2025).

### Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je připraven k realizaci následujícím způsobem:

- institucionální a personální zajištění přípravy a realizace projektu - DOKONČENO
- zabezpečení financování projektu - DOKONČENO
- schválení projektu ze strany žadatele - DOKONČENO
- dokumentace pro stavební povolení - DOKONČENO
- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele - DOKONČENO (zahájeno výběrové řízení)
- zajištění povolení (ohlášení stavebních úprav, územní souhlas) - DOKONČENO

Projekt je plně v souladu s cíli a prioritami programu a je plně připraven k realizaci. Komplexní posouzení projektu z hlediska jeho připravenosti je provedeno v rámci povinné přílohy projektu - Studie proveditelnosti

### Vazba na jiné aktivity a projekty:

Hlavní návaznost je v dokončení páteřní sítě kanalizace a vodovodu v celé lokalitě, čímž vzniká předpoklad plné udržitelnosti projektu, jež je předmětem žádosti, protože veškerá liniová infrastruktura v místě je již hotová a nová.

Návaznost na jiné realizované aktivity projekt nemá. Možná samotná realizace projektu vyvolá návaznost a potřebu realizovat další obdobné projekty jako v samotné lokalitě, tak v celém sídle (město Velký Šenov).



#### **4. Personální zajištění projektu**

Pořadí člena týmu: 001  
Titul před jménem: Mgr.  
Příjmení: Borovka  
Jméno: Antonín  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: vedoucí projektu  
Název organizace: Římskokatolická farnost Velký Šenov  
Funkce v rámci organizace: starosta města Velký Šenov

##### **Zapojení člena při přípravě projektu:**

- příprava a projednání projektového záměru- koncepční příprava projektu
- koncepční příprava projektu
- projednání projektu s partnery
- příprava podkladů pro výchozí rozhodnutí žadatele (projednání na zasedání Rady města a Zastupitelstva města)
- podíl na přípravě žádosti a příloh žádosti projektu

##### **Zapojení člena při realizaci projektu:**

Zajištění publicity a marketingu projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:

- zajištění publikování informací na webových stránkách města Velký Šenov
- organizace akcí spojených s realizací projektu
- spolupráce na propagaci s partnery projektu
- příprava všech podkladů a materiálů v oblasti publicity projektu
- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení


##### **Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Zajištění publicity a marketingu projektu v jeho provozní fázi, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:

- zajištění publikování informací na webových stránkách města Velký Šenov (pořádané akce, aktivity apod. ve vztahu k projektu)
- organizace akcí spojených s realizací projektu
- spolupráce s partnery projektu na maximalizaci využití všech výstupů projektu
- člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit

##### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci svojí pracovní činnosti se dlouhodobě podílel na realizaci a pracovních aktivitách u projektů realizovaných žadatelem, s řízením projektů má řadu zkušeností. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunální politiky, kde se jako volený představitel města podílel na realizaci řady projektů města Velký Šenov.



Pořadí člena týmu: 002  
Titul před jménem: Mgr.  
Příjmení: Frusová  
Jméno: Kamila  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: manažer pro controlig a prevenci rizik  
Název organizace: město Velký Šenov  
Funkce v rámci organizace: místostarostka města Velký Šenov

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- koncepční příprava projektu
- projednání projektu s partnery a všemi zainteresovanými subjekty
- zajištění projektové přípravy (včetně rozpočtu)
- příprava materiálů pro oblasti controllingu a řízení rizik projektu

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

- Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení
  - řízení projektu ve vztahu k orgánům státní správy, včetně plnění jejich požadavků
  - spolupráce s partnery projektu
  - příprava všech podkladů a materiálů v oblasti controllingu a řízení rizik projektu

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

- Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- celkové řízení a koordinace provozní fáze projektu
  - organizace akcí spojených s realizací projektu
  - aktivní účast na prezentacích a seminářích k výstupům projektu
  - člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci svojí pracovní činnosti se dlouhodobě podílela na realizaci a pracovních aktivitách u projektů realizovaných žadatelem, s podmínkami a řízením obdobných projektů má řadu zkušeností.



Pořadí člena týmu: 003  
Titul před jménem: Ing.  
Příjmení: Benda  
Jméno: Martin  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer  
Název organizace: Město Velký Šenov  
Funkce v rámci organizace: investiční technik, projektový manažer

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- zpracovatel všech příloh projektu
- zpracovatel projektové žádosti
- zajištění projektové přípravy (včetně rozpočtu)
- příprava materiálů pro koncepci řízení projektu v jeho jednotlivých fázích
- vedoucí projektového týmu

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

- Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- vedoucí pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení, hlavní manažer projektu
  - hlavní kontaktní osoba projektu
  - komplexní řízení projektu ve vztahu k plnění požadavků programu a plánovaným výstupům projektu
  - zajištění technické stránky realizace projektu (fyzická realizace)
  - spolupráce s partnery projektu
  - příprava všech podkladů a materiálů pro administrátora projektu

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

- Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:
- pokračující řízení projektového týmu
  - podíl na přípravě a organizaci akcí spojených s realizací projektu
  - aktivní účast na prezentacích a seminářích k výstupům projektu
  - člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit
  - koordinace aktivit pro zajištění údržby a případných oprav (reklamační řízení)

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projektový manažer města má dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných projektů od roku 1999. Od té doby v rámci svojí odborné praxe realizoval projekty s finanční podporou EU, EHP/Norsko, Národních zdrojů (resortní programy ústředních orgánů státní správy, státní fondy), Lokálních zdrojů, Přeshraniční spolupráce, Předvstupních nástrojů ( PHARE, ISPA), Nadační financování, Mezinárodní spolupráce atd.. V rámci projektového týmu bude tato osoba hlavním garantem plnění všech požadavků programu a realizaci a naplnění všech plánovaných výstupů projektu.



Pořadí člena týmu: 004  
Titul před jménem: Bc.  
Příjmení: Hořová  
Jméno: Irena  
Titul za jménem:  
Funkce v rámci projektového týmu: finanční manažer projektu  
Název organizace: Město Velký Šenov  
Funkce v rámci organizace: hlavní účetní

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- koncepční příprava finančních nároků projektu
- příprava materiálů pro oblasti finančního řízení projektu
- projednání a zajištění vlastních zdrojů žadatele a profinancování projektu

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:

- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení
- řízení projektu ve vztahu k orgánům státní správy (Finanční úřad)
- příprava a zajištění oběhu účetních dokladů
- příprava a zajištění plateb projektu
- příprava všech podkladů a materiálů v rámci finančního řízení projektu

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:

- uchování všech účetních dokladů k projektu včetně všech potřebných materiálů pro případnou finanční kontrolu
- zajištění auditu projektu po finanční stránce
- příprava vyúčtování projektu a všech jeho fází
- člen organizačního týmu pro pořádání plánovaných akcí a naplňování aktivit

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci svojí pracovní činnosti se dlouhodobě podílela na realizaci a pracovních aktivitách u projektů realizovaných žadatelem, s podmínkami a řízením obdobných projektů po finanční stránce má řadu zkušeností.



**Pořadí člena týmu:** 005  
**Titul před jménem:**  
**Příjmení:** Vančurová  
**Jméno:** Kateřina  
**Titul za jménem:**  
**Funkce v rámci projektového týmu:** administrátor  
**Název organizace:** Schrödingerův institut  
**Funkce v rámci organizace:** Gestor volnočasových aktivit, projektový manažer

**Zapojení člena při přípravě projektu:**

- zapojení člena projektového týmu v rámci celkového řízení, koordinace a přípravy projektu
- administrativní podpora při přípravě projektu a projektové žádosti
- příprava pravidel administrace projektu a plán činnosti ve vztahu k naplňování plánovaných výstupů projektu

**Zapojení člena při realizaci projektu:**

Zajištění podílu na řízení projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:

- člen pracovní skupiny projektu v rámci jeho řízení
- administrativní procedury v rámci realizace projektu, zpracování všech materiálů ve vztahu k projektu
- ve spolupráci s hlavním manažerem projektu komunikace s implementačními orgány projektu

**Zapojení člena při udržitelnosti projektu:**

Zajištění provozní fáze projektu, tak jak je naplánovaná v rámci této žádosti a dle podmínek ROP Severozápad např.:

- administrativní podpora při přípravě závěrečné zprávy k projektu
- příprava podkladů pro administrativní ukončení projektu
- administrativním ukončením projektu (přijetí schválení závěrečné zprávy) činnost administrátora projektu končí

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

V rámci svoji činnosti se již podílela na realizaci, pracovních aktivitách a administraci u projektů realizovaných s podporou externích zdrojů, s podmínkami a řízením obdobných projektů po administrativní stránce má zkušenosti.



**5. Žadatel projektu**

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: Římskokatolická farnost Velký Šenov  
 IČ: 63782855  
 DIČ:  
 Právní forma: Evidované církevní právnické osoby  
 Plátce DPH: Ne  
 Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne  
 Žadatel splňuje definici MSP: Ne  
 Počet zaměstnanců: 1  
 Typ podniku: Nerelevantní - projekt nezakládá veřejnou podporu  
 Typ žadatele: Veřejná nestátní nezisková organizace

**Statutární zástupci:**

|               |                          |              |           |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Příjmení:     | Procházka                | Jméno:       | Pavel     |
| Titul před:   |                          | Titul za:    |           |
| Funkce osoby: | administrátor            | Telefon:     | 731478625 |
| Fax:          |                          | Telefon II.: | 607913233 |
| Email:        | antoninborovka@seznam.cz |              |           |

**Kontaktní osoby:**

|               |                         |              |           |
|---------------|-------------------------|--------------|-----------|
| Příjmení:     | Benda                   | Jméno:       | Martin    |
| Titul před:   | Ing.                    | Titul za:    |           |
| Funkce osoby: | hlavní manažer projektu | Telefon:     | 603159304 |
| Fax:          | 412391451               | Telefon II.: | 412391450 |
| Email:        | bendys@centrum.cz       |              |           |

Hlavní kontaktní osoba: Benda Martin

**Oficiální adresa:**

|                    |                                      |                   |               |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Validní dle RUIAN: | Ano                                  |                   |               |
| Kraj:              | Ústecký kraj                         | Okres:            | Děčín         |
| Obec:              | Velký Šenov                          | Část obce:        | Velký Šenov   |
| Městská část:      |                                      | Ulice:            | Mikulášovická |
| PSČ:               | 40778                                | Číslo popisné:    | 324           |
| WWW:               | http://www.farnostvelkysenov.estrank |                   |               |
|                    |                                      | Číslo orientační: |               |



**Adresa pro doručení:**

**Validní dle RUIAN:** Ano

**Kraj:** Ústecký kraj

**Okres:** Děčín

**Obec:** Velký Šenov

**Část obce:** Velký Šenov


**Městská část:**

**Ulice:** Mikulášovická

**PSC:** 40778      **Číslo popisné:** 324

**Číslo orientační:**

**WWW:** <http://www.farnostvelkysenov.estrank>



## **6. Zkušenosti žadatele**



## 7. Partner projektu

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu: Svazek obcí Sever

IČ: 70810141

DIČ:

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Plátce DPH: Ne

### Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Prozatím mezi oběma partnery neproběhla žádná významnější spolupráce, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velmi významný projekt s regionálním přesahem, především s ohledem na působení Římskokatolické farnosti Velký Šenov na poli kulturně komunitního života obce a dále s ohledem na význam samotné stavby kostela sv. Bartoloměje, jedná se o jednu z nejstarších dochovaných staven v severních Čechách, která je navíc zajímavá z pohledu stavebně technického vývoje stavby, kde se jedná o původní pozdně renesanční kostel, který nebyl nahrazen jako celek, ale došlo pouze k přestavbě věže kostela v barokním stylu. Toto je z hlediska architektury zcela neobvyklé řešení a v celé ČR jsou podle zjištění takto kombinované historické stavby pouze tři. Realizace projektu by jistě spoluprací obou partnerů významným způsobem prohloubila.

### Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Jako partner má DSO Sever řadu pozitivních zkušeností s realizací projektů financovaných z externích zdrojů. DSO Sever je každoročně partnerem několika desítek projektů, na kterých se podílí propagačně, organizačně i realizačně a v jeho řídicích orgánech se velké množství lidí, které mají s projektovým řízením rovněž bohaté zkušenosti.

### Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partneři se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

V přípravné fázi

- Spoluúčast na koordinaci projektu, společná propagace projektu, prezentace příprav projektu

V realizační fázi

- Připomínkování změn projektu v závislosti na následné spolupráci

- Poskytování informací nutných k realizaci projektu

- Účast na velkých kontrolních dnech, společné postupy k prezentaci realizace projektu

Ve fázi udržitelnosti

- Využívání prostor k činnosti partnera,

- vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů),

- společné naplňování a plánování aktivit vhodných do revitalizovaného prostoru

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace



**Adresa:**

|                           |                          |                          |        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> | Ano                      |                          |        |
| <b>Kraj:</b>              | Ústecký kraj             | <b>Okres:</b>            | Děčín  |
| <b>Obec:</b>              | Lipová                   | <b>Část obce:</b>        | Lipová |
| <b>Městská část:</b>      |                          | <b>Ulice:</b>            |        |
| <b>PSČ:</b>               | 40781                    | <b>Číslo popisné:</b>    | 422    |
|                           |                          | <b>Číslo orientační:</b> |        |
| <b>WWW:</b>               | www.mikroregion-sever.cz |                          |        |

**Kontaktní osoby:**

|                           |                     |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> | Ano                 |                     |               |
| <b>Příjmení:</b>          | Maják               | <b>Jméno:</b>       | Michal        |
| <b>Titul před:</b>        |                     | <b>Titul za:</b>    |               |
| <b>Funkce osoby:</b>      | předseda DSO Sever  | <b>Telefon:</b>     | +420412338150 |
| <b>Fax:</b>               |                     | <b>Telefon II.:</b> |               |
| <b>Email:</b>             | starosta@jirikov.cz |                     |               |

**Validní dle ROS:** Ano

**Partner projektu:** Město Velký Šenov  
**IČ:** 00261734  
**DIČ:** CZ00261734  
**Právní forma:** Obec  
**Plátce DPH:** Ano

**Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

Město Velký Šenov a Římskokatolická farnost Velký Šenov v rámci jedné komunity (městské aglomerace) vyvíjejí řadu společných aktivit, které jsou postaveny na bázi podpory rozvoje komunitní činnosti pro všechny obyvatele sídla. Žadatel i partner společně pořádají řadu významných společenských akcí ve městě a vzájemně podporují svoje aktivity ve vztahu cílům a působení ve všech oblastech života obce.

**Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:**

Jako partner má město Velký Šenov řadu pozitivních zkušeností s realizací projektů financovaných z externích zdrojů. Město Velký Šenov je každoročně partnerem několika desítek projektů, na kterých se podílí propagačně, organizačně i realizačně a v jeho řídicích orgánech se velké množství lidí, které mají s projektovým řízením rovněž bohaté zkušenosti.



**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**

Partneři se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

V přípravné fázi

- Finanční příspěvek na provedení průzkumů k jako příprava pro PD
- Společná propagace projektu, prezentace příprav projektu
- Administrativní zabezpečení zpracování žádosti o dotaci

V realizační fázi

- Připomínkování změn projektu v závislosti na následné spolupráci
- Soutěž o novou podobu kostela
- Účast na velkých kontrolních dnech, společné postupy k prezentaci realizace projektu

Ve fázi udržitelnosti

- Využívání prostor k činnosti partnera, vyučováním, kroužky součást ŠVP
- Vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů), komunitní činnost
- Společné naplňování a plánování aktivit vhodných do prostoru kostela, spolková činnost

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

**Adresa:**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> Ano |                   |
| <b>Kraj:</b>                  | Ústecký kraj      |
| <b>Obec:</b>                  | Velký Šenov       |
| <b>Městská část:</b>          |                   |
| <b>PSČ:</b>                   | 40778             |
| <b>WWW:</b>                   | www.velkysenov.cz |
| <b>Okres:</b>                 | Děčín             |
| <b>Část obce:</b>             | Velký Šenov       |
| <b>Ulice:</b>                 | Mírové nám.       |
| <b>Číslo popisné:</b>         | 342               |
| <b>Číslo orientační:</b>      |                   |

**Kontaktní osoby:**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> Ano |                            |
| <b>Příjmení:</b>              | Vykoukal                   |
| <b>Jméno:</b>                 | Vladimír                   |
| <b>Titul před:</b>            |                            |
| <b>Titul za:</b>              |                            |
| <b>Funkce osoby:</b>          | starosta města Velký Šenov |
| <b>Telefon:</b>               | +420412391009              |
| <b>Fax:</b>                   | +420412391451              |
| <b>Telefon II.:</b>           |                            |
| <b>Email:</b>                 | starosta@velkysenov.cz     |

**Validní dle ROS:** Ano

**Partner projektu:** Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek

**IČ:** 71341510

**DIČ:** CZ71341510

**Právní forma:** Školská právnická osoba

**Plátce DPH:** Ano



**Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

Oba partneři za sebou mají několik drobných projektů, které se týkaly společného působení v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, které zprostředkovávali výměnu a doplňování aktivit mezi jednotlivými skupinami. Obě organizace navíc působí v příbuzné oblasti a v řadě aspektů svoje činnosti vhodným způsobem doplňují. V rámci společného působení v této oblasti si ověřili, že jsou schopni společně realizovat řadu drobných projektů především neinvestičního charakteru.

**Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:**

Partner prozatím nemá žádné zkušenosti s obdobnými projekty, ale získané zkušenosti v rámci této spolupráce bude moci uplatnit při tvorbě a řízení vlastních projektů zaměřených do oblasti jeho činnosti.

**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**

Partneři se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

V přípravné fázi

- Rozšiřování spolkové a komunitní činnosti o další aktivity pro děti a mládež
- Společná propagace projektu, prezentace příprav projektu

V realizační fázi

- Připomínkování změn projektu v závislosti na následné spolupráci
- Soutěž o novou podobu kostela, nový plán ? kostel centrum společenského setkávání
- Účast na velkých kontrolních dnech, společné postupy k prezentaci realizace projektu

Ve fázi udržitelnosti

- Využívání prostor k činnosti partnera, doučováním, kroužky, další aktivity
- Vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů), komunitní činnost
- Společné naplňování a plánování aktivit vhodných do prostoru kostela, spolková činnost

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

**Adresa:**

|                           |                  |                       |           |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> |                  | Ano                   |           |
| <b>Kraj:</b>              | Ústecký kraj     | <b>Okres:</b>         | Děčín     |
| <b>Obec:</b>              | Varnsdorf        | <b>Část obce:</b>     | Varnsdorf |
| <b>Městská část:</b>      |                  | <b>Ulice:</b>         | Střelecká |
| <b>PSČ:</b>               | 40747            | <b>Číslo popisné:</b> | 1800      |
| <b>WWW:</b>               | www.sinstitut.cz |                       |           |

**Kontaktní osoby:**

|                           |                               |                     |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> |                               | Ano                 |               |
| <b>Příjmení:</b>          | Doušová                       | <b>Jméno:</b>       | Gabriela      |
| <b>Titul před:</b>        | Bc.                           | <b>Titul za:</b>    |               |
| <b>Funkce osoby:</b>      | ředitelka Institutu           | <b>Telefon:</b>     | +420603515123 |
| <b>Fax:</b>               |                               | <b>Telefon II.:</b> | +420413034800 |
| <b>Email:</b>             | gabriela.dousova@sinstitut.cz |                     |               |

**Validní dle ROS:** Ne



**Partner projektu:** Základní škola Velký Šenov  
**IČ:** 47274638  
**DIČ:**  
**Právní forma:** Školská právnická osoba  
**Plátce DPH:** Ne

**Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

V rámci spolupráce žadatele a partnera je realizována celá řada především výukových programů a modulů, některé společné aktivity byly zařazeny do školního vzdělávacího plánu základní školy Velký Šenov. Jedná se o moduly výuky historie a společenských věd. V rámci realizace projektu je předpoklad, že uvedená spolupráce se bude i nadále rozvíjet.

**Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:**

Partner prozatím nemá žádné zkušenosti s obdobnými projekty, ale získané zkušenosti v rámci této spolupráce bude moci uplatnit při tvorbě a řízení vlastních projektů zaměřených do oblasti jeho činnosti.

**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**

Partneři se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této smlouvy tak, že:

V přípravné fázi

- Spoluúčast na koordinaci projektu, společná propagace projektu, prezentace příprav projektu
- Soutěže, zařazení do školního vzdělávacího plánu

V realizační fázi

- Připomínkování změn projektu v závislosti na následné spolupráci
- Soutěž o novou podobu kostela
- Účast na velkých kontrolních dnech, společné postupy k prezentaci realizace projektu

Ve fázi udržitelnosti

- Využívání prostor k činnosti partnera, vyučováním, kroužky součást ŠVP
- Vzájemná propagace projektu (na webových stránkách partnerů),
- Společné naplňování a plánování aktivit vhodných do prostoru kostela, spolková činnost

Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

**Adresa:**

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Validní dle RUIAN:</b> Ano                                                     |                               |
| <b>Kraj:</b> Ústecký kraj                                                         | <b>Okres:</b> Děčín           |
| <b>Obec:</b> Velký Šenov                                                          | <b>Část obce:</b> Velký Šenov |
| <b>Městská část:</b>                                                              | <b>Ulice:</b> Mírové nám.     |
| <b>PSČ:</b> 40778                                                                 | <b>Číslo popisné:</b> 440     |
| <b>WWW:</b> <a href="http://www.zsvelkysenov.cz/">http://www.zsvelkysenov.cz/</a> | <b>Číslo orientační:</b>      |

**Kontaktní osoby:**

**Validní dle RUIAN:** Ano

**Příjmení:** Čápová

**Jméno:** Helena

**Titul před:** Mgr.

**Titul za:**

**Funkce osoby:** ředitelka školy

**Telefon:** +420739060274

**Fax:**


**Telefon II.:**

**Email:** info@zsvelkysenov.cz



## **8. Podpora de-minimis**

## **9. Další podpory ve vztahu k projektu**



**10. Hodnoty indikátorů**

| Kód      | Název indikátoru                                                                       | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota | Rozdíl | Měrná jednotka | Předpokládané datum plnění: |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 07.42.70 | Počet zapojených partnerů                                                              | 0,00            | 4,00              | 4,00   | Počet          | 30.10.2015                  |
| 65.05.05 | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech              | 0,00            | 0,21              | 0,21   | ha             | 30.10.2015                  |
| 65.15.04 | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) | 0,00            | 457,00            | 457,00 | m2             | 30.10.2015                  |

## **11. Udržitelný rozvoj**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Číslo:** 13  
**Název:** Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy nebo rekonstrukci zelených ploch v sídlech?  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,15  
**Datum cílové hodnoty:** 30.10.2015  
**Měrná jednotka:** ha

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

V rámci projektu dojde ke zpětné úpravě některých prostor v okolí kláštera s tím, že v rámci žadatel předpokládá, že ve spolupráci s partnerem dojde k rekonstrukci zahrady - starého hřbitova o celkové rozloze cca 1500m<sup>2</sup>.

**Číslo:** 19  
**Název:** Zahnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.10.2015  
**Měrná jednotka:** počet projektů

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

Ve spolupráci se Základní školou ve Velkém Šenově bude připraveno pásmo workshopů (celkem 3 dny), které se budou věnovat osvětě v oblasti zakládání a údržby zeleně v sídlech. Pásmo bude prezentováno žákům základní školy v rámci EVVO.

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**



**12. Etapy****Pořadí etapy:** 001**Název etapy:** Příprava a realizace projektu "Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově"**Celkové výdaje na etapu:** 8 175 006,93**Způsobilé výdaje etapy:** 8 175 006,93**Nezpůsobilé výdaje etapy:** 0,00**Datum zahájení etapy:** 01.09.2013**Datum ukončení etapy:** 30.10.2015**Očekávané příjmy etapy:** 0,00**Stručný popis aktivit etapy:**

Kompletní realizace celého projektu, tedy všech jeho fází. V rámci této etapy bude provedeno:

- administrativní příprava projektu
- aktualizace projektových dokumentací
- uzavření smluv o partnerství
- vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, proces výběru zhotovitele, podpis smlouvy o dílo
- výběr ostatních dodavatelů (většinou zakázky malého rozsahu I. a II. kategorie (TDS, publicita apod.)
- uzavření pracovních smluv (DPČ) s členy projektového týmu
- uzavření smluv s vybranými uchazeči
- předání a převzetí staveniště
- fyzická realizace všech součástí projektu (výstavba dle zpracované PD) všech částí projektu
- kontrolní dny a kontrolní mechanismy průběhu stavby
- realizace případných změnových řízení ve vztahu k poskytovateli dotace
- ukončení fyzické realizace projektu
- protokol o předání a převzetí díla
- zahájení kolaudačního řízení
- administrativní příprava žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy k projektu
- odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy




**13. Rozpočet projektu****Rozpočet jednotlivých Etap:****001 Příprava a realizace projektu "Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově"**

| Kód      | Název výdaje                                                                         | Výdaj        | Procento |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 01       | Neinvestiční způsobilé výdaje                                                        | 216 000,00   | 2,64     |
| 01.01    | Řízení projektu/programu                                                             | 209 500,00   | 2,56     |
| 01.02    | Cestovné                                                                             | 6 500,00     | 0,08     |
| 01.03    | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony)                       | 0,00         | 0,00     |
| 01.04    | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)                                   | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.01 | Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)               | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.02 | Leasing                                                                              | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.03 | Pronájmy                                                                             | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)               | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné                                                                  | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)                                         | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.07 | Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)                             | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.08 | Překlady, tlumočení                                                                  | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky                                                    | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu - neinvestiční                                                   | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací/výběrová řízení                                                   | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby                           | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.13 | Finanční služby                                                                      | 0,00         | 0,00     |
| 01.05    | Jiné                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
| 01.05.01 | DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji) | 0,00         | 0,00     |
| 01.05.02 | Další                                                                                | 0,00         | 0,00     |
| 01.06    | Klížové financování                                                                  | 0,00         | 0,00     |
| 02       | Investiční způsobilé výdaje                                                          | 7 959 006,93 | 97,36    |
| 02.01    | Nákup pozemků (do 10% CZV)                                                           | 0,00         | 0,00     |
| 02.02    | Projektová dokumentace                                                               | 0,00         | 0,00     |
| 02.03    | Stavební částí stavby                                                                | 6 118 449,00 | 74,84    |
| 02.04    | Dopravní stavby                                                                      | 0,00         | 0,00     |
| 02.05    | Nákup dopravních prostředků                                                          | 0,00         | 0,00     |
| 02.06    | Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)                         | 0,00         | 0,00     |
| 02.07    | Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu                                  | 0,00         | 0,00     |
| 02.08    | Odstranění stavby                                                                    | 0,00         | 0,00     |
| 02.09    | Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)                                              | 291 784,00   | 3,57     |
| 02.10    | Studie                                                                               | 0,00         | 0,00     |



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|          |                                                                                    |              |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 02.11    | Výdaje na zadávací/výběrová řízení                                                 | 0,00         | 0,00   |
| 02.12    | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)                              | 0,00         | 0,00   |
| 02.13    | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí                             | 0,00         | 0,00   |
| 02.14    | Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby                         | 67 500,00    | 0,83   |
| 02.15    | DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji) | 1 381 273,93 | 16,90  |
| 02.16    | Výdaje na publicitu - investiční                                                   | 100 000,00   | 1,22   |
| 02.17    | Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)                              | 0,00         | 0,00   |
| 03       | Očekávané jiné příjmy etapy/projektu                                               | 0,00         | 0,00   |
| 04       | Způsobilé výdaje etapy/projektu                                                    | 8 175 006,93 | 100,00 |
| 05       | Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu                                                  | 0,00         | 0,00   |
| 05.01    | Nezpůsobilé výdaje investiční                                                      | 0,00         | 0,00   |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby                                                  | 0,00         | 0,00   |
| 05.01.02 | Jiné                                                                               | 0,00         | 0,00   |
| 05.01.03 | DPH                                                                                | 0,00         | 0,00   |
| 05.02    | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční                                                    | 0,00         | 0,00   |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru                                                                      | 0,00         | 0,00   |
| 05.02.02 | Jiné                                                                               | 0,00         | 0,00   |
| 05.02.03 | DPH                                                                                | 0,00         | 0,00   |
| 06       | Celkové výdaje nezahnující příjmy etapy/projektu                                   | 8 175 006,93 | 100,00 |
| 07       | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu                           | 8 175 006,93 | 100,00 |
| 08       | Celkové výdaje na etapu/projekt                                                    | 8 175 006,93 | 100,00 |




## Rozpočet celého projektu:

| Kód      | Název výdaje                                                                         | Výdaj        | Procento |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 01       | Neinvestiční způsobilé výdaje                                                        | 216 000,00   | 2,64     |
| 01.01    | Řízení projektu/programu                                                             | 209 500,00   | 2,56     |
| 01.02    | Cestovné                                                                             | 6 500,00     | 0,08     |
| 01.03    | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony)                       | 0,00         | 0,00     |
| 01.04    | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony)                                   | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.01 | Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)               | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.02 | Leasing                                                                              | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.03 | Pronájmy                                                                             | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie, aj. režie)               | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné                                                                  | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)                                         | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.07 | Výdaje na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)                             | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.08 | Překlady, tlumočení                                                                  | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky                                                    | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu - neinvestiční                                                   | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací/výběrová řízení                                                   | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby                           | 0,00         | 0,00     |
| 01.04.13 | Finanční služby                                                                      | 0,00         | 0,00     |
| 01.05    | Jiné                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
| 01.05.01 | DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s neinvestičními způs. výdaji) | 0,00         | 0,00     |
| 01.05.02 | Další                                                                                | 0,00         | 0,00     |
| 01.06    | Klížové financování                                                                  | 0,00         | 0,00     |
| 02       | Investiční způsobilé výdaje                                                          | 7 959 006,93 | 97,36    |
| 02.01    | Nákup pozemků (do 10% CZV)                                                           | 0,00         | 0,00     |
| 02.02    | Projektová dokumentace                                                               | 0,00         | 0,00     |
| 02.03    | Stavební části stavby                                                                | 6 118 449,00 | 74,84    |
| 02.04    | Dopravní stavby                                                                      | 0,00         | 0,00     |
| 02.05    | Nákup dopravních prostředků                                                          | 0,00         | 0,00     |
| 02.06    | Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč. montáže)                         | 0,00         | 0,00     |
| 02.07    | Výkup budov určených k demolici do 10% CZV projektu                                  | 0,00         | 0,00     |
| 02.08    | Odstranění stavby                                                                    | 0,00         | 0,00     |
| 02.09    | Zabezpečení stavby (inženýrská činnost)                                              | 291 784,00   | 3,57     |
| 02.10    | Studie                                                                               | 0,00         | 0,00     |
| 02.11    | Výdaje na zadávací/výběrová řízení                                                   | 0,00         | 0,00     |
| 02.12    | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)                                | 0,00         | 0,00     |
| 02.13    | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí                               | 0,00         | 0,00     |



# Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|          |                                                                                    |              |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 02.14    | Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby                         | 67 500,00    | 0,83   |
| 02.15    | DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji) | 1 381 273,93 | 16,90  |
| 02.16    | Výdaje na publicitu - investiční                                                   | 100 000,00   | 1,22   |
| 02.17    | Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)                              | 0,00         | 0,00   |
| 03       | Očekávané jiné příjmy etapy/projektu                                               | 0,00         | 0,00   |
| 04       | Způsobilé výdaje etapy/projektu                                                    | 8 175 006,93 | 100,00 |
| 05       | Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu                                                  | 0,00         | 0,00   |
| 05.01    | Nezpůsobilé výdaje investiční                                                      | 0,00         | 0,00   |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby                                                  | 0,00         | 0,00   |
| 05.01.02 | Jiné                                                                               | 0,00         | 0,00   |
| 05.01.03 | DPH                                                                                | 0,00         | 0,00   |
| 05.02    | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční                                                    | 0,00         | 0,00   |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru                                                                      | 0,00         | 0,00   |
| 05.02.02 | Jiné                                                                               | 0,00         | 0,00   |
| 05.02.03 | DPH                                                                                | 0,00         | 0,00   |
| 06       | Celkové výdaje nezahnující příjmy etapy/projektu                                   | 8 175 006,93 | 100,00 |
| 07       | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu                           | 8 175 006,93 | 100,00 |
| 08       | Celkové výdaje na etapu/projekt                                                    | 8 175 006,93 | 100,00 |



**14. Přehled financování projektu**

|                                                                                         | Náklady projektu v Kč | % z Celkových způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkové výdaje projektu                                                                 | 8 175 006,93          |                                                                                                   |
| Celkové způsobilé výdaje                                                                | 8 175 006,93          |                                                                                                   |
| Celkové nezpůsobilé výdaje                                                              | 0,00                  |                                                                                                   |
| Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje                                     | 0,00                  |                                                                                                   |
| Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy                                  | 8 175 006,93          |                                                                                                   |
| Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55                            | 0,00                  |                                                                                                   |
| Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 | 8 175 006,93          |                                                                                                   |
| Křížové financování                                                                     | 0,00                  |                                                                                                   |
| Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích                                          |                       |                                                                                                   |
| - Veřejné prostředky                                                                    | 1 226 252,00          | 15,00                                                                                             |
| - Soukromé prostředky                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              |
| Dotace projektu                                                                         |                       |                                                                                                   |
| - Dotace z rozpočtu RR                                                                  | 6 948 754,93          | 85,00                                                                                             |
| - z toho EU                                                                             | 6 948 754,93          | 85,00                                                                                             |
|                                                                                         |                       | % z Celkových prostředků (zdrojů) etapy                                                           |
| Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy | 8 175 006,93          | 100,00                                                                                            |
| Celkové prostředky (zdroje) projektu                                                    | 8 175 006,93          |                                                                                                   |
| Žadatel                                                                                 | 1 226 259,00          |                                                                                                   |
| - Úvěry bank                                                                            | 1 226 259,00          |                                                                                                   |
| - Ostatní zdroje                                                                        | 0,00                  |                                                                                                   |
| - Přímé výnosy                                                                          | 0,00                  |                                                                                                   |
| - Vlastní zdroje                                                                        | 0,00                  |                                                                                                   |



**15. Přehled financování etapy**

Pořadí etapy: 001

Název etapy: Příprava a realizace projektu "Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově"

|                                                                                                | Náklady etapy v Kč | % z Celkových způsobilých výdajů etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkové výdaje na etapu:                                                                       | 8 175 006,93       |                                                                                                       |
| Způsobilé výdaje etapy:                                                                        | 8 175 006,93       |                                                                                                       |
| Nezpůsobilé výdaje etapy:                                                                      | 0,00               |                                                                                                       |
| Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje:                                     | 0,00               |                                                                                                       |
| Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy:                                  | 8 175 006,93       |                                                                                                       |
| Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku 55:                            | 0,00               |                                                                                                       |
| Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55: | 8 175 006,93       |                                                                                                       |
| Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích                                                 |                    |                                                                                                       |
| - Veřejné prostředky                                                                           | 1 226 252,00       | 15,00                                                                                                 |
| - Soukromé prostředky                                                                          | 0,00               | 0,00                                                                                                  |
| Dotace projektu                                                                                |                    |                                                                                                       |
| - Dotace z rozpočtu RR                                                                         | 6 948 754,93       | 85,00                                                                                                 |
| - z toho EU                                                                                    | 6 948 754,93       | 85,00                                                                                                 |
|                                                                                                |                    | % z Celkových prostředků (zdrojů) etapy                                                               |
| Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy        | 8 175 006,93       | 100,00                                                                                                |
| Celkové prostředky (zdroje) projektu                                                           | 8 175 006,93       |                                                                                                       |
| Celkové prostředky (zdroje) etapy                                                              | 8 175 006,93       |                                                                                                       |
| Žadatel                                                                                        | 1 226 259,00       |                                                                                                       |
| - Úvěry bank                                                                                   | 1 226 259,00       |                                                                                                       |
| - Ostatní zdroje                                                                               | 0,00               |                                                                                                       |
| - Přímé výnosy                                                                                 | 0,00               |                                                                                                       |
| - Vlastní zdroje                                                                               | 0,00               |                                                                                                       |



## **16. Finanční plán**

|                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pořadí etapy:</b>                                                | 001                                                                                   |
| <b>Název etapy:</b>                                                 | Příprava a realizace projektu "Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově" |
| <b>Pořadí žádosti o platbu:</b>                                     | 01                                                                                    |
| <b>Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):</b> | 6 948 754,93                                                                          |
| <b>Datum předložení žádosti o platbu:</b>                           | 30.10.2015                                                                            |
| <b>Způsobilé výdaje etapy:</b>                                      | 8 175 006,93                                                                          |
| <b>Požadovaná dotace celkem:</b>                                    | 6 948 754,93                                                                          |
| <b>Z toho neinvestiční:</b>                                         | 183 599,97                                                                            |

## **17. Prioritní téma**

**Název prioritního téma:** Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

**Číslo prioritního téma:** 61

**Prostředky z EU v Kč:** 6 948 754,93

**Název typu území:** Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

**Číslo typu území:** 05

**Název hospodářské činnosti:** Výstavba

**Číslo hospodářské činnosti:** 12



**18. Výběrová řízení**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pořadové číslo VŘ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001                                                    |
| <b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ne                                                     |
| <b>Název VŘ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výběrové řízení na zhotovitele stavební části projektu |
| <b>Vyplňované údaje k:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výběrové řízení                                        |
| <b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podlimitní                                             |
| <b>Stav VŘ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Výběrové řízení zahájeno                               |
| <b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zjednodušené podlimitní řízení (§38)                   |
| <b>Vybráno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                                                    |
| <b>Specifikace druhu zadavatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dotovaný zadavatel                                     |
| <b>Druh VŘ podle předmětu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stavební práce                                         |
| <b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 100 000,00                                           |
| <b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.02.2015                                             |
| <b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09.04.2015                                             |
| <b>Datum podpisu smlouvy o dílo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <b>Popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| Bude realizováno přesně dle platného č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení. |                                                        |
| <b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ne                                                     |

# Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pořadové číslo VŘ:</b>                        | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Je VŘ evidováno v ISVZ:</b>                   | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>Název VŘ:</b>                                 | Povinná publicita billboard a pamětní deska k projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Vyplňované údaje k:</b>                       | Výběrové řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>VŘ dle výše předpokládané hodnoty:</b>        | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Stav VŘ:</b>                                  | Výběrové řízení plánováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>Druh výběrového/zadávacího řízení:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Vybráno:</b>                                  | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Specifikace druhu zadavatele:</b>             | dotovaný zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>Druh VŘ podle předmětu:</b>                   | Služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:</b>       | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.03.2015 |
| <b>Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:</b> | 30.04.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Datum podpisu smlouvy o dílo:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Popis:</b>                                    | Bude realizováno přesně dle platného č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení. Realizováno přímým nákupem s oslovením 3 firem k předložení cenové kalkulace dle možností a podmínek programu. |            |
| <b>Výběrové řízení s více dodavateli:</b>        | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 003                                   |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ne                                    |
| Název VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TDS k realizaci stavby                |
| Vyplňované údaje k:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Výběrové řízení                       |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) |
| Stav VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výběrové řízení plánováno             |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Vybráno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano                                   |
| Specifikace druhu zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dotovaný zadavatel                    |
| Druh VŘ podle předmětu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Služby                                |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000,00                            |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.03.2015                            |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.04.2015                            |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Bude realizováno přesně dle platného č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení. |                                       |
| Výběrové řízení s více dodavateli:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ne                                    |



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 004                                   |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne                                    |
| Název VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autorský dozor                        |
| Vyplňované údaje k:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výběrové řízení                       |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) |
| Stav VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výběrové řízení plánováno             |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Vybráno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                                   |
| Specifikace druhu zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dotovaný zadavatel                    |
| Druh VŘ podle předmětu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Služby                                |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78 000,00                             |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.03.2015                            |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.04.2015                            |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Bude realizováno přesně dle platného č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení |                                       |
| Výběrové řízení s více dodavateli:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ne                                    |



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005                                   |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne                                    |
| Název VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dokumentace skutečného provedení      |
| Vyplňované údaje k:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výběrové řízení                       |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) |
| Stav VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výběrové řízení plánováno             |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Vybráno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                                   |
| Specifikace druhu zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dotovaný zadavatel                    |
| Druh VŘ podle předmětu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Služby                                |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00                             |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.03.2015                            |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.04.2015                            |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Bude realizováno přesně dle platného č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení |                                       |
| Výběrové řízení s více dodavateli:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ne                                    |



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pořadové číslo VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 006                                   |
| Je VŘ evidováno v ISVZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne                                    |
| Název VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Archeologický dohed a průzkm fasády   |
| Vyplňované údaje k:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výběrové řízení                       |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) |
| Stav VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výběrové řízení plánováno             |
| Druh výběrového/zadávacího řízení:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Vybráno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                                   |
| Specifikace druhu zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dotovaný zadavatel                    |
| Druh VŘ podle předmětu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Služby                                |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 500,00                             |
| Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.03.2015                            |
| Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.04.2015                            |
| Datum podpisu smlouvy o dílo:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Bude realizováno přesně dle platného č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Všechny postupy zadavatele budou následně předloženy k přezkumu poskytovateli dotace. Všechny kroky postupu zadávacího řízení budou provedeny podle jednotlivých ustanovení zákona a zvoleného druhu poptávkového řízení |                                       |
| Výběrové řízení s více dodavateli:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ne                                    |



## **19. Horizontální témata**

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:**

Projekt vybudováním nových kapacit přispěje k udržitelnému rozvoji, jejich existence bude mít kvalitativní přesah i mimo město Velký Šenov spíše podpoří další aktivity v rámci města i regionu, které v rámci udržitelného rozvoje budou mít příznivý vliv.

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, výstavbou nedojde k záborům ZPF, projekt přispěje ke zkulturnění krajiny v intravilánu města Velký Šenov. Při výstavbě budou používány co možná nejšetrnější technologie. Odpady vzniklé výstavbou budou likvidovány plně v souladu s platnými právními předpisy, tak a by vše bylo možné doložit při skončení projektu. Žadatel zabezpečí největší možné zpětné využití materiálů, s nimiž bude nakládáno v rámci stavby.

Provozní fáze projektu bude vzhledem k minimální potřebě údržby vybudovaných kapacit rovněž z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj spíše pozitivní a minimálně neutrální.

### **Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:**

Toto téma primárně naplní projektu, ale v řadě aspektů lze dovodit, že projekt bude mít na rovné příležitosti spíše pozitivní vliv.

Pro vybrané skupiny osob nabídne takovou alternativu, která umožní jejich plné využití výstupů projektu bez omezení, které je dáno stávajícím stavem.

Projekt rovné příležitosti a jejich obecné principy nenaruší (má ve vztahu k nim neutrální vliv), v rámci svých výstupů nabídne pozitivní zlepšení pro vybrané skupiny osob.

Bližší popis vztahu projektu k rovným příležitostem je uveden v záložce Rovné příležitosti, kde je dán popis pro jednotlivé cílové skupiny, které projekt ovlivňuje.



## **20. Rovné příležitosti**

**Číslo:** 4

**Název:** Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

**Popis:**

Senioři jako specifická cílová skupiny jsou v rámci realizace projektu pozitivně ovlivněni především z pohledu nabídky specifických volnočasových aktivit, není bez zajímavosti, že v rámci širokého okolí je Římskokatolická farnost jednou z nejpočetnějších. Zajišťuje náplň volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel a specificky jsou dotčeni i senioři, kterým se věnuje zvláštní péče a připravuje se pro ně zvláštní program.

**Číslo:** 5

**Název:** Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

**Popis:**

Projekt díky provedení revitalizace a objektu občanské vybavenosti, který bude využit svým zaměřením jako středisko volného času, přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi, protože zajistí významnou náhradní kapacitu pro využívání volného času rodiči s dětmi. Tímto projekt přispěje k naplňování rovných příležitostí u uvedené cílové skupiny.

**Číslo:** 6

**Název:** Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

**Popis:**

V rámci rekonstruovaného objektu se konají a dále ve zvýšené míře budou konat akce samotné farnosti, tak jejích partnerů. Všechny akce jsou vždy vzhledem k lokalitě ve které se město Velký Šenov nachází zaměřené i na děti a mládež ze sociálně slabých rodin ohrožených sociální inkluzí. Projekt tak významným způsobem přispívá k začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti, protože umožňuje působení uvedené organizace v oblasti, kde je zvýšené množství osob ohrožených sociálním vyloučením. Tímto projekt přispěje k naplňování rovných příležitostí u uvedené cílové skupiny.

## **21. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní deska (vysvětlující tabulka)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V rámci publicity projektu bude zpracována, vysoutěžená a umístěna pamětní deska dle pravidel publicity projektů podpořených v rámci ROP NUTS II Severozápad.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu, kde je pouze jeden klasický stavební objekt - kaple na městském hřbitově, bude pamětní deska umístěna na viditelném místě této stavby, ta aby byly splněny všechny parametry pravidel pro publicitu programu ROP NUTS II Severozápad.

Pamětní deska bude zhotoveny z imitace bronz.

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Po dobu výstavby bude na vhodném, veřejně přístupném a viditelném místě umístěn velkoplošný reklamní panel (billboard), zpracovaný a vysoutěžený dle pravidel pro publicitu ROP NUTS II Severozápad.

Uvedený panel bude na místo realizace projektu (stavby) umístěn před začátkem fyzické realizace projektu.

Odstraněn bude nejdříve po dokončení stavby, tedy po datu předání převzetí díla bez vad a nedodělků.

**Způsob zajištění publicity:** Internetové stránky prezentující projekt

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na webových stránkách žadatele, bude vytvořen viditelný aktivní odkaz na uvedený projekt s tím, že v rámci rozbalení tohoto aktivního odkazu budou mít všichni návštěvníci stránek bez jakéhokoli omezení přístup k následujícím informacím:

- kopie všech důležitých dokumentů týkajících se projektu a to včetně podkladů pro jeho publicitu apod.
- kompletní fotodokumentaci z probíhající realizace projektu
- konkrétní specifikaci výstupů a harmonogram pro jednotlivé kroky k projektu

V rámci činnosti žadatele bude tato část publicity prováděna s nefinančním plněním.

Uvedený odkaz na projekt a jeho realizaci bude na webových stránkách žadatele zachován i po fyzickém dokončení projektu (bude provedena selekce vybraných souborů a materiálů), a to po celou dobu jeho udržitelnosti.

**Způsob zajištění publicity:** Jiné formy publicity projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V rámci jiných forem publicity projektu jsou plánovány následující aktivity:

- oficiální slavnostní zahájení fyzické realizace projektu se symbolickým poklepáním na základní kámen stavby a účastí všech stran (žadatele - investor, zhotovitel, partneři, místní sdružení, představitelé kraje, ROP Severozápad aj.)
- slavnosti předání projektu do užívání - náplň této části publicity bude obdobná jako v případě slavnostního zahájení stavby.

Obě aktivity budou provedeny takovým způsobem, aby splňovali náležitosti pro publicitu v rámci ROP NUTS II Severozápad.



**Způsob zajištění publicity:** Informační a komunikační materiály (brožury, letáky, tiskové zprávy, CD/DVD, propagační předměty)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V rámci tohoto opatření pro publicitu projektu žadatel plánuje následující aktivitu:

- zpracování jednoduchého prezentačního CD, které bude součástí nabídky dostupných materiálů v rámci informačního centra města Velký Šenov a dále bude kompletně k dispozici ke stažení z odkazu na webových stránkách žadatele
- pravidelné vydávání tiskových zpráv k projektu, jeho náplní, postupu, druhu podpory, výstupům projektu atd., tyto tiskové zprávy budou k dispozici na webových stránkách žadatele
- pravidelné informativní články v místních a regionálních periodikách

Všechny ty to aktivity budou splňovat všechny náležitosti pravidel pro publicitu v rámci ROP NUTS II Severozápad.



## **22. Přílohy projektu**

**Název přílohy:** Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

**Číslo přílohy:** 1

**Požadovaná příloha:** Povinná

**Počet listů:** 25

**Počet vyhotovení:** 3

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Studie proveditelnosti dle rozsahu uvedeného v Příloze č. 2 Příručky pro žadatele ROP NUTS II: Severozápad - Závazná osnova pro finanční a ekonomické hodnocení projektu

**Název přílohy:** Doklady o právní subjektivitě žadatele

**Číslo přílohy:** 2

**Požadovaná příloha:** Povinná

**Počet listů:** 3

**Počet vyhotovení:** 1

**Doložena:** Ano

**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

výpis z rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991Sb., doklad o přidělení IČ a výpis z registru evidovaných právnických osob - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



**Název přílohy:** Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 13  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

výstup z aplikace eCBA a příslušná daňová přiznání za uzavřené kalendářní rok y2012 a 2013 včetně všech povinných příloh - (kopie s razítkem příslušného finančního úřadu potvrzená statutárním zástupcem žadatele) - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

**Název přílohy:** Doklad o prokázání vlastnických vztahů  
**Číslo přílohy:** 4  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

výpis z evidence KN, snímek z evidence KN - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



**Název přílohy:** Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku  
**Číslo přílohy:** 5  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ  
**Příloha:**

**Popis:**

Doklad o začlenění objektu v ÚSKP, vydaný místně příslušným úřadem obec s rozšířenou působností, MěÚ Rumburk ze dne 20.2.2015, pod č.j.: ..... dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

**Název přílohy:** Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření  
**Číslo přílohy:** 6  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 4  
**Počet vyhotovení:** 3  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ  
**Příloha:**

**Popis:**

Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací vydaný místně příslušným stavebním úřadem, MěÚ Šluknov ze dne 17.6.2014 pod č.j. OSÚ/4643/2014/1077/2014/muj a územní souhlas rovněž vydaný místně příslušných stavebním úřadem MěÚ Šluknov ze dne 17.6.2014 pod č.j. OSÚ/4644/2014/1078/2014/muj dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



**Název přílohy:** Projektová dokumentace  
**Číslo přílohy:** 7  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 112  
**Počet vyhotovení:** 3  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

PD na všechny stavební objekty projektu - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

**Název přílohy:** Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí  
**Číslo přílohy:** 8  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 3  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Vyjádření k projektu z hlediska vlivu stavby na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 - KÚ ÚK, OŽPZ, č.j.: ..... - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



**Název přílohy:** Doklad o partnerství  
**Číslo přílohy:** 9  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 5  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

4 x smlouva o partnerství:

- Město Velký Šenov

- DSO Sever

- Základní škola Velký Šenov

- Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek

dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

**Název přílohy:** Doklad o zajištění finančního krytí projektu  
**Číslo přílohy:** 10  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Čestné prohlášení o tom, že finanční krytí bude doloženo úvěrovou smlouvou před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



**Název přílohy:** Stanovisko zdravotní pojišťovny  
**Číslo přílohy:** 11  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad/čestné prohlášení o registraci sociální služby  
**Číslo přílohy:** 12  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení (v případě, že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele)  
**Číslo přílohy:** 13  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 0  
**Počet vyhotovení:** 0  
**Doložena:** Ne  
**Nerelevantní:** Ano  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o zahájení zadávacího/výběrového řízení  
**Číslo přílohy:** 14  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

doklad o zveřejnění na profilu zadavatele pro zakázku na stavební práce, která tvoří největší část projektu - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



**Název přílohy:** Doklad o příjmech projektu  
**Číslo přílohy:** 15  
**Požadovaná příloha:** Povinná  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Čestné prohlášení statutárního zástupce, že projekt nevytváří příjmy - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1  
Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci

**Název přílohy:** Doklad o nákladech v provozní fázi projektu  
**Číslo přílohy:** 16  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:** 2  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** BENDYS@CENTRUM.CZ

**Příloha:**

**Popis:**

Čestné prohlášení statutárního zástupce, že veškeré náklady, které vzniknou žadateli po datu ukončení projektu v jeho provozní fázi, budou kompletně hrazeny pouze ze zdrojů žadatele - dle specifikace žadatele a Přílohy č. 1  
Příručky pro žadatele ROP NUTS II. Severozápad - Povinné přílohy žádosti o dotaci



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:

1) v posledních 5 letech nebyl odsouzen za trestný čin, resp. za čin uvedený v z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani za čin uvedený v z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Dále výslovně prohlašuje, že proti němu ani proti osobám, v nichž má majetkovou účast, nebo je s nimi ekonomicky propojen tak, že je jim ekonomicky podřízen nebo ovládán, není vedeno trestní řízení.

2) ke dni podání Žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky). Jedná se zejména o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

3) bude respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy. Projekt bude realizovat v souladu se Smlouvou, a dokumenty řídicího orgánu, Příručkami a Metodickými pokyny ROP SZ. Při realizaci bude dodržovat pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Projekt bude realizovat v souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí. V souvislosti s projektem nečerpá a nenárokuje z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v Žádosti, resp. ve Smlouvě.

4) uděluje v souladu s ustanovením z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 75082136, souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které sdělí Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti na realizaci výše uvedeného projektu. Tento souhlas uděluje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro případ, bude-li Žádost úspěšná a dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi ním a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Před udělením tohoto souhlasu byl Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro jaký účel budou jeho údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje půjde, po jaké období tyto údaje budou zpracovávány a jakým správcem budou tyto údaje zpracovávány. Souhlasí rovněž s uveřejněním dat z jeho Žádosti v centrálním informačním systému pro monitorování programů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Souhlasí rovněž se zveřejněním názvu žadatele, názvu projektu a objemu veřejných prostředků požadovaných, resp. přidělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů. Výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dat z jeho Žádosti v systému MONIT7+. Dále výslovně prohlašuje, že bude dodržovat pravidla publicity.



# Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

5) v době podání Žádosti se nenachází podle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo v jeho případě vydáno rozhodnutí o úpadku, toto prohlášení se vztahuje rovněž na období tří let zpětně před podáním Žádosti. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech proti jeho majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech se nenachází ani se nenacházel v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti). V době podání Žádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a související s projektem, který je předmětem Žádosti. Výslovně prohlašuje, že všechny finanční prostředky žadatele pocházejí z transparentních a legálních zdrojů. Výslovně prohlašuje, že finanční prostředky, které získá z dotace nebo které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU. Tyto finanční prostředky zejména nebudou použity přímo ani nepřímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit, v rozporu se zájmy EU, v rozporu s mezinárodním právem, k činnostem, které by naplňovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

6) veškeré údaje uvedené v Žádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstoupit od Smlouvy. Je si vědom, že jako příjemce dotace by v případě, že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad odstoupí od smlouvy, byl povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které na základě Smlouvy obdržel. Skutečnosti, které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá, odpovídají skutečnému stavu, který si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil. Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků, zejména právních a finančních, které by pro něj nastaly v případě, pokud by se prokázalo, že tyto skutečnosti nejsou pravdivé.

7) Žadatel prohlašuje, že bude o všech relevantních změnách, které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo projektem, informovat Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu.

Schváleno na straně žadatele (kým).....*P. Pavel Procházka* dne.....*24.2.2015*.....

|                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele | <i>P. Pavel Procházka</i>                                                                                |
| Místo a datum                                           | <i>24.2. 2015</i>                                                                                        |
| Podpis a razítko                                        | <i>Procházka</i><br> |

