ZAZNAM O PREDANI A PREVZETI STAVENISTE

1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
Nazev stavby : Revitalizace kostela sv. Bartoloméje ve Velkém Senové ,
Misto stavby : st.p.&. 2145/1 v obci a k.0. Rumburk
Stavebnik : Rimskokatolicka famost Velky Senov, IC 63782855,

Mikulagovicka 324, Velky Senov, 407 78
Zhotovitel stavby : Bohumil Vanédéek
Zodp. prejektant ; Ing. Milan Zezula, Machova 1203/24, 408 01 Rumburk
Uzemni souhlas : &j. OSU/4644/2014/1078/2014/muj, ze dne 17.6. 2014
Ohlageni stavby : &j. 0SU/4643/2014/1077/2014muj, ze dne 17.6. 2014
Terminy stavby : zahajeni stavby dle SoD : 3.7. 2016

ukonéeni a pfedanl stavby : 20.10. 2015

2) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEDNATELE - PREDAVAJICI STAVENISTE
Rimskokatolicka farnost Velky Senov, IC 63782855,

se sfdiem : Mikulasovicka 324, Velky Senov, 407 78

zodpovédny zastupce pro smluvnl vztahy : p. Pavel Prochézka, administrator farnosti

zodpovédny zastupce ve vécech technickych : p. Ing. Martin Benda, manazer projektu
smiouva o dilo &. SoD 01/2015, ze dne 3.7. 2015

3) IDENTIFIKACNI UDAJE ZHOTOVITELE - PREJIMAJICI STAVENISTE
stavebni spole&nost Bohumil Van&gek, IC 104 614 26,

se sidlem : Tolstého 1311/29a, 400 03 Usti nad Labem

zastoupeny : Bohumil Vanééek, majitelem spoleténosti

opravnéni ve vécech smiuvnich i technickych : Bohumil Vanééek
hlavnl stavbyvedouci stavby : Vlastislav Kfiz
smiouva o dilo €.. SoD 01/2015, ze dne 3.7. 2015

4) VYMEZENIi HRANIC STAVENISTE

Stavenisté se nachazi v uzavieném arealu kostela sv. Bartoloméje ve Velkém Senov&, jeZ je vymezen kamennou
ohradni zdi. Pfl obnov& ohradni zdi bude stavenist® dotasné rozsifeno i na sousedni cizl pozemky — p.&. 468/1,
2799/29 - méstsky chodnik, p.¢. 2568 — mistni komunikace, 2517/2 a st.p.¢. 187. V pfipadé nutnosti omezit provoz
na méstskem chodniku nebo mistni komunikaci, poda zhotovitel stavby Z2adost o zviastni uZivani téchto méstskych
pozemk(. Na jiznl a vychodnl stran& podél ohradni zdi jsou umistény kamenné nahrobky, které budou po dobu
realizace zakryty plachtou profi ponigeni.

5) PRISTUPOVE CESTY NA STAVENISTE

Jako pfistupové cesty vné arealu kostela budou vyuZivany stavajicl statni silnice |1, tf. a mistn{ asfaltové komunikace
- ul. Vilémovska. Vjezd do aredlu bude umo2n&n na zapadni stran&, kde se do&asné ochrani stavajlci kamenny
schidek pomocl nasypu z drceného Stérku. Provoz nakladni dopravy uvnitf aresiv bude feden ptevaZné po



stavajlcich dlazdénych plochach.

6) ZABEZPECENI STAVENISTE
Zabezpedeni stavenistd je zajist&no timto zphsobem :

a) Vstup do kostela pro vefejnost na jizni stran& bude zabezpedéen ochrannym lesenim s pfedioZzenou pevnou
stiiSkou.

b) Stavajici kamenné pamétni desky umist&né v obvodovém zdivu kostela budou zakryty pevnym bedné&nim
proti poSkozenl.

c) Pfejimajici provede ohraniteni vyhrazeného pracovisté vystraZnou paskou s cedulkami , Zakaz vstupu na
stavenist&"

d) Prejimajici provede proskolen! viech svych pracovnikd, véetngé pracovnikl subdodavatell, ohledng BOZP,
zdznam o tomto proskoleni bude zapsén do stavebniho deniku, popf. pfilozen jako pfiloha.

e) Piejimaijlci zajistl veSkeré ochranné konstrukce a prostfedky BOZP, PC a prvnf pomogci, v rozsahu nutném
pro provadéni stavby.

f) V prostoru zapadni pfedsiné kostela bude umo2néno zhotoviteli stavby provozovat denni mistnost pro
pracovnlky. Pracovnici zde nebudou koufit.

g) Pitna voda a WC bude pro stavbu zajisté&na v pifizeml v prostoru fary, a to po dohodé s p. Borovkou.

7) STAVAJICI INFRASTRUKTURA NA STAVENISTI
Stavajici trasa de3tové kanalizace v areélu kostela bude dodatedné& provéfena od jejiho spravce.

Vrchnl elektro pfipojka NN — trasa vedeni je patrma na misté stavby. Vrchnl vedent vefejného osvétleni na jizni
strané je patrné na misté& stavby. Ostatni nadzemni a podzemnl vedeni v prostoru stavenisté nejsou evidované jejimi
spravci.

Piedavajicl seznamil pifejimajliciho { hlavniho stavbyvedouciho ) s umisténim hlavniho jistice el. energie - v sakristii
a s rozmisténim hasicich pfistrojo ( v prostoru véZe ).

8) VYBAVENI ZARIZENi STAVENISTE
a) piipojovaci misto elektrické energie :

- misto napojenl v rozvadédi v prostoru sakristie, kde je hlavni jisti¢ velikosti 25 A. Odtud se pfipojl
mobiln! staveniStnl rozvadé zhotovitele se samostatnym el. méfenim. Stav elektroméru
stavenistniho rozvadéce je k dneSnimu dni 58 311, 2 kWh

b) pflipojovaci misto pitné vody :

- misto napojeni — z prostoru fary, kde bude umisi&n podruZzny vodomér - stav vodoméru je
k dnesnimu dni 69,8 m3

- hlavni uzavér vody na fafe je umistén ve vodomé&mé Sachté pod podiahou v ptizemi,
c) zafizeni pro prvni pomoc
- lekarnitka umisténa v sakristii

9) VSEOBECNE PODMINKY PRO PRACI NA STAVENISTI

V3ichni pracovnici pfejimajictho a pracovnici subdodavatell jsou povinni dodrZovat zakiadn! poZadavky v oblasti
BOZP, udrZovat na stavenisti pofadek, pouZivat ochranné pomiicky, stroje a nafadi v dobrém technickém stavu.
Pii zajisténi nedostatkl a zavad na stavenisti jsou povinni o tomto neprodiené informovat nadiizengho. Po
skon&eni prace jsou pracovnici povinni :
- provést vypnuti veskerych zafzeni
- vyprazdnit veskera zafizeni

- odpojit zafizenl od véech médii, pfedeviim elektrické energie



- zajistit veSkera zafizen! a zabranit tak neopravn&nému pouZiti
- provést kontrolu pomocnych konstrukcl, jako jsou pfedevsim leseni, lavky, zabradli, paZeni atp.
Ddle jsou v8ichni pracovnici pfejimajiciho a pracovnici subdodavatell povinni dodrzovat zakiadni
poZadavky uréené platnymi pfedpisy, zejmeéna :
- nafizenl vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ5i poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani
stroji, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi
- nallizeni viady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovl rozsah a bliz3i podminky poskytovani asobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, gisticich a dezinfekénich prostfedki
- nafizeni viady & 101/2005 Sb., o podrobnéjgich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfed!
- natizeni viady &. 591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich
- nafizent vliady &. 362/2005 Sb. o bli2ich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky
- zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravl pfi préci
v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovn&pravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), a jeho provadécl piredpisy
- wyhla&ka & 601/2006 Sb.
- souvisejtcl normy

10) PREDEPSANE OSOBN| OCHRANNE PRACOVNI POMUCKY PRO STAVENISTE

Vsichni pracovnici pfejimajiciho a pracovnici subdodavatel( budou v prostoru stavenisté pouZivat vyraznou pracovnl
vestu a ochrannou pfilbu.

Dalsi OOPP budou pouZity dle povahy provadéné prace a rizik s ni spojenych, a podle pfedaného Registru rizik.

11) ZAVADY ZJISTENE PRI PREDAVANI STAVENISTE
Zadné zavady nebyly zjisteny.

12) PODMINKY PRO MANIPULACI S OTEVRENYM OHNEM NA STAVENISTI

Veskeré prace s otevfenym ohném v prostoru stavenisté se budou provadét jako prace se zvySenym pozamim
nebezpedim a budou provadény pouze na zakiadé piikazu stavbyvedouciho, ktery stanovl pfesné bezpeénostn{
podminky pro konkrétni pracovisté a vykon t&chto praci. Evidenci téchto pfikazd povede stavbyvedoucl ve
stavebnim denlku. Bez t&chto pfikazi nesmi jakykoliv pracovnik stavby ani pracovnik subdodavatele manipulaci
s oteviienym ohn&m na stavenisti provadét.

Jedna se zejména o

- svafovani plamenem a el. obloukem

- prace s ruénl thlovou bruskou

-  prace s natavovacim zafizenim

- paienl

- veskeré prace za pouZitl otevieného ohn& nebo plamene
13) PRACOVNI DOBA A DODRZOVANI] HYGIENICKYCH LIMITU

Ptejimajici bude pouzivat pruznou pracovni dobu od 6:00 do 18:00 hod, podle potfeby nar(istu objemu praci, véetné
vyuziti dn pracovniho volna a klidu. Pfejimajicl bude dodrZovat platné hygienické pfedpisy pfi stavebnich praci, t.
max. hladiny hluku, max. ¢istotu na pracovisti, vietné zajisténi bezpradnosti a tp.

14) ODPADY A ODPADOVE HOSPODARSTVI NA STAVENISTI
Klasifikace a mnoZstvi pfedpokladanych odpadu je fedeno v dokumentaci DSP.



Zhotovitel povede evidenci vznikiého odpadu na stavbé, ktera bude pozdéji doloZena pifi pfedanl stavby. Na
stavenisti nebude provadéna Zadna deponie ani dotasna skladka odpadu. Pro odpady budou pfistavény kontejnery,
které se budou pribé2né& odvazZet k likvidaci.

15) KONTAKTNI OSOBY, TELEFONY A PODPISOVE VZORY

Predavajic! : //, i —

Ing. Martin Benda, e-mail: benda@velkysenav.cz tel. 603 159 304, podpis ... 7 ....iiiiiiiiriciriiinans

Antonin Borovka, tel. 607 913 233, e-mail: AntoninBorovka@seznam.cz, POAPIS ............ueeurreeeevruess R

Ptejimaijici :
Bohumil Vanécek, tel. 604 756 675, e-mail: monika.vaneckova@seznam.cz, padpis ............... .

Vlastislav KfiZ, tel. 603 167 122, e-mail: krizvlastislav@seznam.cz, podpis ..........ovevverveemeenn

Technicky dozor stavebnika :

Ing. Milan Zezula, tel. 736 765 959, e-mail: zezula.milan@seznam.cz, podp/lsD s A T
r .-'-H-H-H-rr

.éf"'jf

16) OSTATNI

Kontroln[ dny na stavbé budou provadény minimalné jednou tydné a to kazdy &tvrtek od 12:00 hod na misté stavby
za ucasti hlavniho stavbyvedouciho dodavatele, technického dozoru stavebnika, manaZera projektu, zastupce statni
pamatkové péce. Dalsi zicasinéni KD budou pfizvani die potfeby.

Po dokonceni stavby bude zafizeni stavenisté odstranéno, stavenisté bude vyklizeno, véetn& viech skladek odpadu,
materiall a deponil. Stavenisté bude po té uvedeno do pivodniho stavu, popt. navrhovaného stavu podie
dokumentace pro Uzemnl souhlas a pro ohlasen! stavby.

17) ZAVER
Stavenité bylo shledano zpisobilym k realizaci stavby a pfedavajici ho pfedava a pfejimajici ho prejima.

Ve Velkém Senové, dne 7.7. 2015
Bohumil Vanécek
Tolstého 1311/20A @

400 03 Usti nad Labem :

IC: 10461426 DIC: C2431123117 /)

prejimajicl/zhotovitet 7{ ﬂ)f
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